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1.舗装の現状と課題 
1.1 管理道路の現状 
(1)管理延長と舗装延長（令和 5年 3月現在） 

道路区分 管理延長 路線数 
舗装延長 

舗装率 
Ａｓ舗装 Ｃｏ舗装 

１級町道 ２６．０ｋｍ  ２３ ２６．０ｋｍ ０．０２ｋｍ １００％ 

２級町道 ２２．４ｋｍ  ２５ ２１．１ｋｍ ０．０５ｋｍ ９４％ 

その他町道 １８０．５ｋｍ ４９０ ９６．３ｋｍ ０．５２ｋｍ ５４％ 

合計 ２２８．９ｋｍ ５３８ １４３．４ｋｍ ０．５９ｋｍ ６３％ 

                     ※Ａｓ舗装には、簡易舗装を含む 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 舗装修繕予算の現状  
  ・道路予算のうち舗装修繕予算は、平成２８年度はピーク時の

１／３まで減少。 
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1.3 舗装の現状 
  ・舗装の現状把握は、平成２６年度において「道路ストック総

点検実施要領（案）【舗装編】Ｈ２５年２月国土交通省」に基
づき、現在は「舗装点検要領（平成２８年１０月 国土交通
省 道路局）」に基づき点検を実施している。平成２６年度調
査では、藤崎町が管理する１級、２級町道及びその他町道の
重要路線 ２２５．７ｋｍ（平成２６年度）のうち、主要路
線の５２．２ｋｍ（上下線合わせて９８．３９ｋｍ）を対象
とし実施して  おり、損傷の著しい区間（ひび割れ率４０％
以上の区間）が上下線合わせて約１６.８３ｋｍ（全体の約１
７％）存在し、町道の劣化は進行し修繕が必要と判断される。 

 

平成２６年度調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 ・令和元年度において、町道における４．４１８ｋｍ（上下線合
わせて６.８５ｋｍ）の追加調査を行い、ひび割れ率・わだち掘れ率・
ＩＲＩから補修が必要な箇所は、４.２２６ｋｍ（６２％）であるこ
とが判明した。 

令和元年度調査結果 
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2.舗装の維持管理の基本的な考え方 
2.1 舗装管理の基本方針 
・舗装の個別施設計画の策定にあたっては、診断結果を踏まえた 
適切な措置を行うことで、道路舗装の長寿命化や舗装の維持修
繕費のライフサイクルコスト縮減を目指す。 

 
2.2 管理道路の分類（グループ分け） 
・大型車交通量、路線の重要度等を踏まえ分類 

分類 対象道路 

分類Ｃの道路 １級町道、２級町道 

分類Ｄの道路 その他町道 

※道路の分類のイメージ（国土交通省 舗装点検要領より） 

特 性 
分 

類 
主なイメージ 

・高規格幹線道路 等 

（高速走行など求められるサービ

ス水準が高い道路） 

Ａ 

 

・損傷の進行が早い道路 等 

（例えば、大型車交通量が多い道

路） 

Ｂ 

 

・損傷の進行が緩やかな道路 等 

（例えば、大型車交通量が少ない

道路） 

Ｃ 

 

・生活道路 等 

（損傷の進行が極めて遅く占用工

事等の影響が無ければ長寿命） 

Ｄ 

 

 
2.3 管理基準 

ひび割れ率 わだち掘れ量 

４０％ ４０㎜ 

 

 2.4 点検方法・点検頻度 
分  類 点検方法・点検頻度 

分類Ｃの道路 
巡視の機会を通じた路面状況把握 

分類Ｄの道路 
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2.5 使用目標年数 
 ・新設及び改築道路の目標年数は２０年とする。（青森県県土 

整備部 舗装工事設計の手引きに準じて設定している。） 
 ・修繕道路の目標年数は１０年とする。（公共施設等適正管理推

進事業債 道路事業の取り扱いに準じて設定している。） 
 

3.計画期間 
3.1 計画期間 
・当該個別施設計画の計画期間は、計画から５年とする。 

 

 3.2 修繕費用の見通し 
  ・これまでの実績により、１・２級町道は切削オーバーレイ、

その他町道は舗装打換え（舗装版のみ）の補修で判定区分 
Ⅱ・Ⅲの工事費を算出。（一部舗装が薄いため切削オーバーレイ
を舗装打換えで対応する箇所もあり。） 
 

※判定区分Ⅰ（損傷度 小）、Ⅱ（損傷度 中）、Ⅲ（損傷度 大） 
 
※令和２年２月現在 

等級 補修延長（ｍ） 概算工事費 合 計 

１・２級町道 １９，９９０ ８．４億 

１１．８億 

その他町道 １１，２２０ ３．４億 

   
・算出した結果、修繕費用は約１１．８億円の予算が必要と  
なる見込み。 

 
4.対策の優先順位（補修計画の方針） 

・舗装損傷状況、路線の重要性、交通量等を考慮し補修の優先  
順位を決定する。 
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5.舗装の状態、対策内容、実施時期 
5.１診断結果 
 ・平成２６年度に点検した５２．２ｋｍ（上り４５．３８０ｋｍ、
下り５３．０１０ｋｍ）の診断結果は以下のとおり 

 

 
判定区分（ｍ） 

総延長（ｍ） 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

上り  30,345 7,135 7,900 45,380 

下り 35,470 8,610 8,930 53,010 

合計  65,815 15,745 16,830 98,390 

※判定区分Ⅰ（損傷度 小）、Ⅱ（損傷度 中）、Ⅲ（損傷度 大） 

 

・令和元年度に点検した４．４１８ｋｍ（上り２．４０２ｋｍ、    
下り４．４５２ｋｍ）の診断結果は以下のとおり 
 

 
判定区分（ｍ） 

総延長（ｍ） 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

上り  260 838 1,304 2,402 

下り 402 1,128 2,922 4,452 

合計  662 1,966 4,226 6,854 

※判定区分Ⅰ（損傷度 小）、Ⅱ（損傷度 中）、Ⅲ（損傷度 大） 
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5.2今後の対策内容と実施時期（箇所については別図のとおり） 

番号 路線名 場所 
点検実 

施年度 

診断

結果 

対策

延長

（ｍ） 

対策 

内容 

対 策 

費 用 

（百万円） 

対策時期 

（予定） 

① 村井唐 糸線 
藤崎字

村井 
平 成 2 6 年 度 Ⅱ・Ⅲ 600 切削 OL 36.0 令和 4～ 6 年 度 

② 福舘水 木線 
福舘字

西田 
平 成 2 6 年 度 Ⅱ・Ⅲ 930 

舗装版

打替え 
60.0 令 和 5 年 度 以 降 

③ 若前西豊田線 
藤崎字

若前 

令 和 5 年 度 

（目視による点検）  
Ⅱ・Ⅲ 180 

舗装版

打替え 
7.5 令 和 6 年 度 

④ 西村井前田線 
藤崎字

西村井 

令 和 5 年 度 

（目視による点検）  
Ⅱ・Ⅲ 60 

舗装版

打替え 
2.5 令 和 6 年 度 

⑤ 県 道 若 松 踏 切 線 
榊字亀

田 
平 成 2 6 年 度 Ⅱ・Ⅲ 1100 

路上路

盤再生 
79.6 令 和 6 年 度 以 降 

⑥ 常盤中 部線 
水木字

浅田 
平 成 2 6 年 度 Ⅱ・Ⅲ 120 切削 OL 5.0 令 和 7 年 度 以 降 

⑦ 福島馬場尻線 
福島字

富田 
平 成 2 6 年 度 Ⅱ・Ⅲ 900 切削 OL 37.0 令 和 7 年 度 以 降 

⑧ 徳下中 通線 
徳下字

滝本 
令 和 元 年 度 Ⅱ・Ⅲ 210 

舗装版

打替え 
13.0 令 和 7 年 度 以 降 

⑨ 銅屋森横松線 
藤崎字

銅屋森 
平 成 2 6 年 度 Ⅱ・Ⅲ 220 

舗装版   

打換え 
15.4 令 和 7 年 度 以 降 

⑩ 高 瀬 真 那 板 縁 線 
藤崎字

高瀬 
平 成 2 6 年 度 Ⅱ・Ⅲ 150 

舗装版

打替え 
7.0 令 和 7 年 度 以 降 

⑪ 水 木 榊 線 
水木字

水元 
平 成 2 6 年 度 Ⅱ・Ⅲ 800 切削 OL 33.0 令 和 7 年 度 以 降 

⑫ 西 豊 田 西 村 井 線 
西豊田

一丁目 
平 成 2 6 年 度 Ⅲ 220 

舗装版   

打換え 
15.4 令 和 7 年 度 以 降 

⑬ 矢沢岩 崎線 
矢沢字

福富 
平 成 2 6 年 度 Ⅱ・Ⅲ 800 

舗装版

打替え 
53.0 令 和 7 年 度 以 降 

⑭ 柏 木 堰 中 野 目 線 

柏木堰

字西亀

田 

平 成 2 6 年 度 Ⅱ・Ⅲ 2470 
舗装版

打替え 
148.0 令 和 7 年 度 以 降 

⑮ 矢沢柏木堰前田線 
矢沢字

福富 
平 成 2 6 年 度 Ⅱ・Ⅲ 1120 切削 OL 60.0 令 和 7 年 度 以 降 

⑯ 常盤四西田小路３号線 
常盤字

四西田 
令 和 元 年 度 Ⅲ 110 

舗装版   

打換え 
7.3 令 和 7 年 度 以 降 

⑰ 早稲田 東線 
中野目字

早稲田東 
令 和 元 年 度 Ⅱ・Ⅲ 310 

舗装版   

打換え 
14.0 令 和 7 年 度 以 降 

⑱ 三ツ屋高田線 
三ツ屋

字永田 
令 和 元 年 度 Ⅲ 150 

舗装版   

打換え 
9.8 令 和 7 年 度 以 降 
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※上記内容については、計画策定時点での予定であり、国の補助金等の

配分により変更となる。  

⑲ 福島田中三ツ屋線 
福島字

宮元 
平 成 2 6 年 度 Ⅱ・Ⅲ 600 

舗装版   

打換え 
53.3 令 和 7 年 度 以 降 

⑳ 福島徳 下線 
福島字

東田 
平 成 2 6 年 度 Ⅱ・Ⅲ 900 切削 OL 37.0 令 和 7 年 度 以 降 

㉑ 中村井 5 号線 
藤崎字

中村井 
― Ⅲ 120 

舗装版

打替え 
4.8 令 和 7 年 度 以 降 
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点検箇所一覧表（上り線） 

 

■措置が必要な箇所一覧（上り） の箇所は補修計画箇所

NO. 路線番号 路線名（上り） 分類 区分 場所 延長（m） 診断結果 措置内容 点検年度 措置時期 備考

1 1002 南豊田中村井線 Ｃ １級 藤崎字南豊田 389.1 Ⅱ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

2 1003 豊岡線 Ｃ １級 藤崎字豊岡 740.9 Ⅰ 切削ОＬ 平成26年度 令和元年度 補修済

3 1004 四本松村岡線 Ｃ １級 藤崎字四本松 520.4 Ⅱ・Ⅲ
切削ОＬ＋応力
緩和層

平成26年度 令和2年度 補修済

4 1006 高瀬真那板縁線 Ｃ １級 藤崎字高瀬 838.9 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降 白子バイパス工事完了後

5 1007 林崎飯田線 Ｃ １級 林崎字亀田 539.3 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

6 1008 亀岡横沢線 Ｃ １級 亀岡字松元 739.3 Ⅰ・Ⅱ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

7 1010 浅田豊田線 Ｃ １級 西中野目字浅田 1347.8 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降 白子バイパス工事完了後

8 1012 村井唐糸線 Ｃ １級 藤崎字村井 2257.8 Ⅱ・Ⅲ
切削ОＬ＋応力
緩和層

平成26年度 令和4年度～ 令和元年度一部補修

9 1013 村井西浅田線 Ｃ １級 藤崎字村井 585.1 Ⅰ・Ⅱ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

10 1015 中豊田西亀田線 Ｃ １級 藤崎字中豊田 703 Ⅰ・Ⅱ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

11 1018 福舘水木線 Ｃ １級 福舘字西田 4418.4 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和5年度～ 平成26年度一部補修

12 1019 水木榊線 Ｃ １級 水木字水元 1760.3 Ⅰ・Ⅱ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

13 1020 常盤水木線 Ｃ １級 常盤字一西田 1172.9 Ⅱ・Ⅲ
切削ОＬ＋ク
ラックシート

平成26年度 平成28～平成30年度 補修済

14 1021 常盤福島線 Ｃ １級 常盤字一西田 1026.6 Ⅱ・Ⅲ
切削ОＬ＋路盤
打換＋舗装打
替工

平成26年度 平成28～令和4年度 補修済

15 1022 水木若松線 Ｃ １級 水木字村上 1180.8 Ⅱ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

16 1023 常盤徳下線 Ｃ １級 常盤字富田 920.4 Ⅰ・Ⅱ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

17 1025 福島馬場尻線 Ｃ １級 福島字林元 1532.4 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

18 2004 矢沢岩崎線 Ｃ ２級 矢沢字福富 812.1 Ⅲ 路盤打換 平成26年度 令和7年度以降 路盤が下がっている

19 2006 矢沢柏木堰前田線 Ｃ ２級 矢沢字南豊田 2452.6 Ⅱ・Ⅲ
切削ОＬ＋舗装
打替工

平成26年度 令和7年度以降 令和3年度一部補修

20 2010 平岡西中野目線 Ｃ ２級 俵舛字平岡 1195.7 Ⅰ・Ⅱ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

21 2011 柏木堰中野目線 Ｃ ２級 柏木堰字西亀田 2462.5 Ⅱ・Ⅲ 路盤打換 平成26年度 令和7年度以降 舗装が薄い、亀甲割れが激しい

22 2017 豊田村岡線 Ｃ ２級 西豊田三丁目 925.4 Ⅲ
切削ОＬ＋ク
ラックシート

平成26年度 令和元年度 補修済

23 2018 久井名舘早稲田線 Ｃ ２級 久井名舘字早稲田 1023 Ⅰ・Ⅱ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

24 2020 福島徳下線 Ｃ ２級 福島字宮元 2287.6 Ⅰ・Ⅱ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降 平成28年度・令和元年度一部補修

25 3119 下俵舛柏木堰線 Ｄ その他 下俵舛字東豊田 939.2 Ⅰ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

26 3196 葛野前田藤崎豊田線 Ｄ その他 葛野字前田 719.3 Ⅰ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

27 3197 西豊田豊田線 Ｄ その他 西豊田二丁目 249.8 Ⅰ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

28 3204 西豊田１号線 Ｄ その他 西豊田一丁目 28 Ⅰ 切削ОＬ 平成26年度 平成28年度 補修済

29 3220 藤崎豊田6号線 Ｄ その他 西豊田三丁目 324 Ⅲ 舗装打換工 令和元年度 令和2年度 補修済

30 3236 東若松早稲田西線 Ｄ その他 藤崎字東若松 2362.2 Ⅰ・Ⅱ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

31 3261 北常盤小路線 Ｄ その他 常盤字一西田 228 Ⅲ 舗装打換工 令和元年度 令和4年度 補修済

32 3262 榊若松線 Ｄ その他 榊字種元 880 Ⅰ・Ⅱ 舗装打換工 令和元年度 令和2年度 補修済

33 3263 福島田中三ツ屋線 Ｄ その他 福島字宮元 598 Ⅱ・Ⅲ 舗装打換工 平成26年度 令和7年度以降

34 3264 徳下中通線 Ｄ その他 徳下字滝本 338 Ⅱ・Ⅲ 舗装打換工 令和元年度 令和7年度以降

35 3285 県道榊稲村線 Ｄ その他 榊字宮本 612 Ⅱ・Ⅲ 舗装打換工 令和元年度 令和7年度以降

36 3338 県道四西田線 Ｄ その他 常盤字三西田 570 Ⅱ・Ⅲ
路上路盤再生
工

平成26年度 令和3年度 補修済

37 3339 国道境森線 Ｄ その他 榊字植田 1020.8 Ⅰ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

38 3427 亀田幹線２号線 Ｄ その他 榊字種元 537.4 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

39 3428 県道若松踏切線 Ｄ その他 榊字亀田 1096.4 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

40 3438 常盤中部線 Ｄ その他 水木字浅田 3611.4 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降 平成26年度、令和5年度一部補修

41 3449 福島広域線 Ｄ その他 福島字萢頭 1897.4 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

区分Ⅰ（損傷度　小）
区分Ⅱ（損傷度　中）
区分Ⅲ（損傷度　大）
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点検箇所一覧表（下り線） 

 

■措置が必要な箇所一覧（下り） の箇所は補修計画箇所

NO. 路線番号 路線名（下り） 分類 区分 場所 延長（m） 診断結果 措置内容 点検年度 措置時期 備考

1 1001 藤崎東亀田線 Ｃ １級 藤崎字村井 1424.9 Ⅱ・Ⅲ
切削ОＬ＋ク
ラックシート＋
舗装打替

平成26年度 令和元年度 補修済

2 1002 南豊田中村井線 Ｃ １級 藤崎字南豊田 389.1 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

3 1003 豊岡線 Ｃ １級 藤崎字豊岡 740.9 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和元年度 補修済

4 1004 四本松村岡線 Ｃ １級 藤崎字四本松 520.4 Ⅱ・Ⅲ
切削ОＬ＋応力
緩和層

平成26年度 令和2年度 補修済

5 1006 高瀬真那板縁線 Ｃ １級 藤崎字高瀬 838.9 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降 白子バイパス工事完了後

6 1007 林崎飯田線 Ｃ １級 林崎字亀田 539.3 Ⅰ・Ⅱ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

7 1008 亀田横沢線 Ｃ １級 亀岡字松元 739.3 Ⅰ・Ⅱ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

8 1010 浅田豊田線 Ｃ １級 西中野目字浅田 1347.8 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降 白子バイパス工事完了後

9 1012 村井唐糸線 Ｃ １級 藤崎字村井 2257.8 Ⅱ・Ⅲ
切削ОＬ＋応力
緩和層

平成26年度 令和4年度～ 令和元年度一部補修

10 1013 村井西浅田線 Ｃ １級 藤崎字村井 585.1 Ⅰ・Ⅱ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

11 1015 中豊田西亀田線 Ｃ １級 藤崎字中豊田 703.0 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

12 1018 福舘水木線 Ｃ １級 福舘字西田 4418.4 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和5年度～ 平成26年度一部補修

13 1019 水木榊線 Ｃ １級 水木字水元 1760.3 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

14 1020 常盤水木線 Ｃ １級 常盤字一西田 1172.9 Ⅱ・Ⅲ
切削ОＬ＋ク
ラックシート

平成26年度 平成28～平成30年度 補修済

15 1021 常盤福島線 Ｃ １級 常盤字一西田 1026.6 Ⅱ・Ⅲ
切削ОＬ＋路盤
打換＋舗装打
替工

平成26年度 平成28～令和4年度 補修済

16 1022 水木若松線 Ｃ １級 水木字村上 1180.8 Ⅰ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

17 1023 常盤徳下線 Ｃ １級 常盤字富田 920.4 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

18 1025 福島馬場尻線 Ｃ １級 福島字林元 1532.4 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

19 2001 小畑藤越線 Ｃ ２級 小畑字福元 2359.7 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

20 2002 林崎亀岡線　 Ｃ ２級 林崎字宮元 2409.7 Ⅱ・Ⅲ 路盤打換 平成26年度 平成28～平成29年度 補修済

21 2004 矢沢岩崎線 Ｃ ２級 矢沢字福富 812.1 Ⅱ・Ⅲ 路盤打換 平成26年度 令和7年度以降 路盤が下がっている

22 2005 中元岩井線 Ｃ ２級 中島字中元 288.8 Ⅰ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

23 2006 矢沢柏木堰前田線 Ｃ ２級 矢沢字南豊田 2452.6 Ⅱ・Ⅲ
切削ОＬ＋舗装
打替工

平成26年度 令和7年度以降 令和3年度一部補修

24 2008 水沼林崎線 Ｃ ２級 林崎字宮本 512.5 Ⅱ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

25 2010 平岡西中野目線 Ｃ ２級 俵舛字平岡 1195.7 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

26 2011 柏木堰中野目線 Ｃ ２級 柏木堰字西亀田 2462.5 Ⅱ・Ⅲ 路盤打換 平成26年度 令和7年度以降 舗装が薄い、亀甲割れが激しい

27 2012 銅屋森横松線 Ｃ ２級 藤崎字銅屋森 215.9 Ⅱ・Ⅲ 舗装打換工 平成26年度 令和7年度以降 亀甲割れが激しい

28 2015 藤崎停車場村元線 Ｃ ２級 藤崎字舘岡 279.6 Ⅰ・Ⅱ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

29 2016 武元線 Ｃ ２級 藤崎字武元 194.4 Ⅱ・Ⅲ 舗装打換工 平成26年度 令和3年度 補修済

30 2017 豊田村岡線 Ｃ ２級 西豊田三丁目 925.4 Ⅲ
切削ОＬ＋ク
ラックシート

平成26年度 令和元年度 補修済

31 2018 久井名舘早稲田線 Ｃ ２級 久井名舘字早稲田 1023.0 Ⅰ・Ⅱ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

32 2020 福島徳下線 Ｃ ２級 福島字宮元 2287.6 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降 平成28年度一部補修

33 2022 常盤東光寺線 Ｃ ２級 常盤字三宮本 848.7 Ⅱ・Ⅲ 切削ОＬ 平成26年度 令和7年度以降

34 3002 平岡西中野目池田線 Ｄ その他 俵桝字平岡 184 Ⅱ・Ⅲ 舗装打換工 令和元年度 令和7年度以降

35 3026 早稲田東線 Ｄ その他 中野目字早稲田東 306 Ⅱ・Ⅲ 舗装打換工 令和元年度 令和7年度以降

36 3119 下俵舛柏木堰線 Ｄ その他 下俵舛字東豊田 939.2 Ⅰ・Ⅱ 舗装打換工 平成26年度 令和7年度以降

37 3139 西豊田浄水場線 Ｄ その他 藤崎字西豊田 320.6 Ⅰ 舗装打換工 平成26年度 令和7年度以降

38 3172 四本松1号線 Ｄ その他 藤崎字四本松 60 Ⅲ
切削ОＬ＋応力
緩和層

令和元年度 令和2年度 補修済

39 3184 中村井5号線 Ｄ その他 藤崎字中村井 124.9 Ⅲ 舗装打換工 ― 令和7年度以降

40 3190 若前西豊田線 Ｄ その他 藤崎字若前 180 Ⅱ・Ⅲ 舗装打換工 令和5年度（目視） 令和6年度

41 3192 西村井前田線 Ｄ その他 藤崎字西村井 60 Ⅱ・Ⅲ 舗装打換工 令和5年度（目視） 令和6年度

42 3196 葛野前田藤崎豊田線 Ｄ その他 葛野字前田 719.3 Ⅰ・Ⅱ 舗装打換工 平成26年度 令和7年度以降

43 3197 西豊田豊田線 Ｄ その他 西豊田二丁目 249.8 Ⅰ 舗装打換工 平成26年度 令和7年度以降

44 3200 葛野前田3号線 Ｄ その他 葛野字前田 208 Ⅲ 舗装打換工 令和元年度 令和2年度 補修済

45 3204 西豊田１号線 Ｄ その他 西豊田一丁目 233.0 Ⅰ 舗装打換工 平成26年度 令和7年度以降

46 3206 西豊田西村井線 Ｄ その他 西豊田一丁目 366 Ⅲ 舗装打換工 令和元年度 令和7年度以降 亀甲割れが激しい

47 3220 藤崎豊田6号線 Ｄ その他 西豊田三丁目 324 Ⅲ 舗装打換工 令和元年度 令和2年度 補修済

48 3236 東若松早稲田西線 Ｄ その他 藤崎字東若松 2362.2 Ⅰ・Ⅱ 舗装打換工 平成26年度 令和7年度以降

49 3261 北常盤小路線 Ｄ その他 常盤字一西田 228 Ⅲ 舗装打換工 令和元年度 令和4年度 補修済

50 3262 榊若松線 Ｄ その他 榊字種元 880 Ⅰ・Ⅱ 舗装打換工 令和元年度 令和2年度 補修済

51 3263 福島田中三ツ屋線 Ｄ その他 福島字宮元 598.0 Ⅱ・Ⅲ 舗装打換工 平成26年度 令和7年度以降

52 3264 徳下中通線 Ｄ その他 徳下字滝本 338 Ⅱ・Ⅲ 舗装打換工 令和元年度 令和7年度以降

53 3271 榊裏通線 Ｄ その他 榊字種元 292 Ⅱ・Ⅲ 舗装打換工 令和元年度 令和2年度 補修済

54 3274 三ツ屋高田線 Ｄ その他 三ツ屋字永田 150 Ⅲ 舗装打換工 令和元年度 令和7年度以降

55 3280 若松向若松線 Ｄ その他 若松字森越 120 Ⅲ 舗装打換工 令和元年度 令和2年度 補修済

56 3285 県道榊稲村線 Ｄ その他 榊字宮本 612 Ⅱ・Ⅲ 舗装打換工 令和元年度 令和7年度以降

57 3338 県道四西田線 Ｄ その他 常盤字三西田 570.0 Ⅱ・Ⅲ
路上路盤再生
工

平成26年度 令和3年度 補修済

58 3339 国道境森線 Ｄ その他 榊字植田 1020.8 Ⅰ 舗装打換工 平成26年度 令和7年度以降

59 3347 若松団地1号線 Ｄ その他 若松字森越 104 Ⅱ・Ⅲ 舗装打換工 令和元年度 令和5年度 補修済

60 3348 若松団地2号線 Ｄ その他 若松字森越 86 Ⅱ・Ⅲ 舗装打換工 令和元年度 令和5年度 補修済

61 3427 亀田幹線２号線 Ｄ その他 榊字種元 537.4 Ⅱ・Ⅲ 舗装打換工 平成26年度 平成30年度 補修済

62 3428 県道若松踏切線 Ｄ その他 榊字亀田 1096.4 Ⅱ・Ⅲ 舗装打換工 平成26年度 令和7年度以降

63 3438 常盤中部線 Ｄ その他 水木字浅田 3611.4 Ⅱ・Ⅲ 舗装打換工 平成26年度 令和7年度以降 平成26年度、令和5年度一部補修

64 3440 福島駒田小路線 Ｄ その他 福島字駒田 82 Ⅲ 舗装打換工 令和元年度 令和7年度以降

65 3449 福島広域線 Ｄ その他 福島字萢頭 1897.4 Ⅰ・Ⅱ 舗装打換工 平成26年度 令和7年度以降

66 3493 常盤四西田小路3号線 Ｄ その他 常盤字四西田 112 Ⅲ 舗装打換工 令和元年度 令和7年度以降

区分Ⅰ（損傷度　小）
区分Ⅱ（損傷度　中）
区分Ⅲ（損傷度　大）


