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藤崎町公共施設等個別施設計画（その他の施設） 

 

1 背景・目的 

(1) 背景 

本町の公共施設は、昭和 40 年代から 60 年代にかけて集中的に整備されてきた。 

これらの公共施設については今後、大規模改修や建替えに多額の費用が必要となると考えられて

おり、これらの適正な維持管理も他自治体と同様に課題となっている。 

本町の公共施設等総合管理計画では、公共施設の大規模改修や建替えに要する費用に対する充当

可能財源の不足が懸念されており、今後は公共施設の再編方針を明らかにするとともに、維持すべ

き施設を長寿命化して、中長期的な維持管理等に係るコストの縮減を図ることが求められている。 

 

(2) 目的 

本計画は、前述の背景を踏まえて、公共施設を総合的観点で捉えて今後の維持管理方針を明らか

にするとともに、今後の改修時期や建替え時期を明らかにして、概算コストを推計することにより、

充当可能財源に対応した施設マネジメントのあり方を明らかにすることを目的とする個別計画と

して策定した。 

 

(3) 本計画の位置づけ 

国はインフラの戦略的な維持管理・更新等を推進するため、「インフラ長寿命化基本計画」を平成

25 年 11 月に策定するとともに、総務省から、これに基づき平成 28 年までに地方公共団体に対

し「公共施設等総合管理計画」の策定に取り組むよう要請がなされ、本町でも「藤崎町公共施設等

総合管理計画」を平成 27 年 4 月に策定し、その後の社会情勢の変化や、より具体的な公共施設マ

ネジメントのあり方を明らかにする観点から令和 3 年 4 月には計画を改定した。 

本計画は、これに基づき、対象施設の個別施設計画として位置づけるものである。 

 

(4) 計画期間 

公共施設等総合管理計画の計画期間と整合させる観点から概ね 40 年間とする。 

ただし、この期間内でも社会経済情勢などの動向に対応して適宜見直すこととする。 
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2 対象施設の実態 

(1) 対象施設の状況 

本計画の対象となるその他の施設の現状は以下に示す通りである。 

なお、劣化状況評価欄が空欄となっている施設については、公共施設等総合管理計画における再

編方針において、廃止・払い下げ等に位置付けられ、今後も施設を維持するという方針が明確では

ない施設や 12 条点検の対象からも除外される小規模建物を除外する観点から延床面積 200 ㎡以下

の建物を原則的に調査対象外としている。 

 

表 2.1 建物情報一覧 

 

 

  

1 奥羽本線東西連絡自由通路 奥羽本線東西連絡自由通路 001 S 1 346 2001 H13 新 B B B D D 58

2 藤崎駅トイレ 藤崎駅トイレ（23年度） 001 W 1 22 2011 H23 新 0

3 旧北分署 旧北分署 001 S 1 290 1971 S46 旧 0

4 旧北分署 旧北分署（油庫） 002 1 19 1971 S46 旧 0

5 旧北分署 旧北分署（物置） 003 1 4 1971 S46 旧 0

6 除雪センタ－（常盤） 除雪センタ－ 001 S 1 412 1982 S57 新 B B B B B 75

7 除雪センター（藤崎） 除雪センター（倉庫１） 001 W 2 119 1976 S51 旧 B B C C C 53

8 除雪センター（藤崎） 除雪センター（詰所） 002 W 1 33 1976 S51 旧 B B C C C 53

9 除雪センター（藤崎） 除雪センター（倉庫２） 003 W 1 252 1976 S51 旧 B B C C C 53

10 藤崎町斎場 藤崎町斎場 001 RC 1 281 1980 S55 旧 A B B B B 77

11 藤崎町営墓地公園 藤崎町営墓地（トイレ１） 001 W 1 26 2004 H16 新 0

12 藤崎町営墓地公園 藤崎町営墓地（東屋） 002 W 1 20 2004 H16 新 0

13 藤崎町学校給食センター 藤崎町学校給食センター（給食室） 001 S 1 1,213 2009 H21 新 - - - - 長寿命 B D B B B 56

14 藤崎町学校給食センター 藤崎町学校給食センター（自転車置場） 002 S 1 8 2009 H21 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75
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Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある
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(２) 対象施設の費用便益 

対象施設の運営費用（支出－収入）の平米あたり単価とサービス量（その他の施設は旧北分署は

「住民利用無し」、除雪センターは「対象地域人口」、斎場は「火葬許可件数」、墓地は「永代使用者

数」、駅関連は「駅利用者数」、学校給食センターは「児童生徒数」）について、平成 26 年~30 年の

平均値を求めた。 

 

表 2.2 対象施設の運営費用 

 

 

  

費用/㎡(円) サービス量 費用 サービス

奥羽本線東西連絡自由通路 7,504 6,076 50.4 55.6

藤崎駅トイレ 34,097 8,973 34.5 63.2

旧北分署 103 0 54.8 39.5

除雪センタ－（常盤） 1,938 6,076 53.8 55.6

除雪センター（藤崎） 3,294 9,209 52.9 63.9

藤崎町斎場 24,532 257 40.3 40.1

藤崎町営墓地 -24,437 110 69.5 39.7

藤崎町学校給食センター 18,698 1,122 43.7 42.4

H26~30、平均値 偏差値
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各値を偏差値化してチャートに示すと、多様な施設が分類されて、便益に対する考え方も異なる

ことから、比較的に分散している。 

 

 

図 2.1 対象施設の費用便益 

 

  



5 

 

3 対象施設の再編方針 

旧北分署、旧富柳浄水場については、既に役割を終えた施設であることから廃止する。 

除雪センターについては、除雪計画の見直しに合わせて再編するものとし、施設の更新時には、プ

レハブ造等の低廉な構造を採用することにより、改修・更新費用を削減する。 

他のトイレ・四阿などの建物についても、プレハブ造等の低廉な構造を採用することにより、改修・

更新費用を削減する。 

 

表 3.1 対象施設の再編方針 

 

 

  

奥羽本線東西連絡自由通路 奥羽本線東西連絡自由通路 2001年5月 346.0 維持

藤崎駅 トイレ 2012年3月 22.0 簡易構造化

旧北分署 1971年10月 290.5 廃止検討

油庫 1971年10月 19.4 廃止検討

物置 1971年10月 4.3 廃止検討

除雪センタ－（常盤） 除雪センタ－ 1982年6月 412.0 維持

倉庫１ 1977年3月 119.0 簡易構造化

詰所 1977年3月 33.0 維持

倉庫２ 1977年3月 252.0 維持

藤崎町斎場 藤崎町斎場 1980年12月 281.0 維持

トイレ１ 2004年10月 26.0 簡易構造化

東屋 2004年10月 20.0 簡易構造化

藤崎町学校給食センター（給食室） 2009年5月 1,213.0 維持

藤崎町学校給食センター（自転車置場） 2009年5月 8.0 維持
藤崎町学校給食センター

旧北分署

除雪センター（藤崎）

藤崎町営墓地公園

施設名称 棟名称 建築日付
延床面積

（㎡）
維持管理方針
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４ 改修などの優先順位の考え方 

適切な維持管理を図るとともに、維持・更新コストの平準化を図るため、改修等の優先順位の考え

方を以下のとおり示す。 

 

 

  

・改修等の優先順位 

第１判定 対象施設の再編方針において、施設を維持することが位置付けられ 

た施設を対象として、廃止検討施設については対象外とする。 

なお、「更新時に廃止」と位置付けられた施設については、更新前に生じ

る長寿命化改修工事、大規模改修工事は実施するものとして検討する。 

第２判定 部位修繕を最優先に検討する。 

劣化状況評価「D」：今後 5 年以内に部位修繕を実施する。 

劣化状況評価「C」：今後 10 年以内に部位修繕を実施する。 

第３判定 長寿命化改修や大規模改造は、「改修時期」を参考にして、施設の劣化状

況を確認した上で工事実施を検討する。 

 

・改築周期：80 年に、工事実施年度を検討し、３年に工事費を均等配分するものとする。 

・改築単価：公共施設等総合管理計画における設定値である 360,000 円／㎡とする。 

   ただし、再編方針において「簡易構造化」と位置付けられた施設については、

   プレハブ造などを採用することとして、100,000 円／㎡とする。 

 

・長寿命化改修周期：概ね改修周期（40 年）に、工事実施年度を検討し、２年に工事費を均等

配分するものとする。 

・長寿命化改修単価：216,000 円／㎡（改築単価の 60％）とする。 

ただし、再編方針において「簡易構造化」と位置付けられた施設につい

ては、プレハブ造などによる更新を行うものとして、100,000 円／㎡と

する。 

 

・大規模改造周期：改造周期（20 年）とし 20 年目と 60 年目に、現状の延床面積で実施時期

を検討した上で工事を実施するものとする。 

・大規模改造単価：90,000 円／㎡（改築単価の 25％）とします。 

ただし、再編方針において「簡易構造化」と位置付けられた施設について

は、プレハブ造などによる更新を行うものとして、100,000 円／㎡とする。 
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５ 対象施設の改修・改築時期 

鉄筋コンクリート造および鉄骨造の物理的耐用年数は、適切な維持管理がなされることを前提に、

普通品質では 50～80 年、高品質の場合は 80～120 年とされています。※1 

本町の対象施設における再編方針に対応した改修・改築時期は下表に示す通りで、築後 20 年で１

度目の大規模改修、40 年で長寿命化改修、60 年で２度目の大規模改修、80 年で解体・改築を行う

80 年サイクルを設定します。 

 

 

図 5.1 改築までの考え方 

※１ 出典 「建築物の耐久計画に関する考え方」（社団法人日本建築学会） 

 

表 5.1 対象施設の改修・改築時期 

 

 

 

  

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120年

大規模

改造

解体

建替え

竣工時

80年 80年

コスト試算期間(40年）

長寿命化

改修

大規模

改造

大規模

改造
長寿命化

改修

大規模

改修①

長寿命化

改修

大規模

改修②
改築

奥羽本線東西連絡自由通路 奥羽本線東西連絡自由通路 58 2021 2041 2061 2081

藤崎駅 トイレ 対象外 2031 2051 2071 2091

旧北分署 対象外 経過済 経過済 - -

油庫 対象外 経過済 経過済 - -

物置 対象外 経過済 経過済 - -

除雪センタ－（常盤） 除雪センタ－ 75 経過済 2022 2042 2062

倉庫１ 53 経過済 経過済 2036 2056

詰所 53 経過済 経過済 2036 2056

倉庫２ 53 経過済 経過済 2036 2056

藤崎町斎場 藤崎町斎場 77 経過済 経過済 2040 2060

トイレ１ 対象外 2024 2044 2064 2084

東屋 対象外 2024 2044 2064 2084

藤崎町学校給食センター（給食室） 55 2029 2049 2069 2089

藤崎町学校給食センター（自転車置場） 75 2029 2049 2069 2089
藤崎町学校給食センター

除雪センター（藤崎）

藤崎町営墓地公園

旧北分署

施設名称 棟名称

劣化状況

健全度

調査結果

想定される工事時期（年度）
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６ 対象施設の概算費用 

その他の施設の再編方針に対応した改修・改築費用の概算は下表に示す通りである。 

その他の施設については、前述の 80 年サイクルから、施設の法定耐用年数を超えて 80 年以上使用

することを目標としている。各施設を使用目標年数まで使用するために不可欠な即知の劣化への対策は

以下の通りであり、「部位修繕」の項目で費用を計上している。 

・奥羽本線東西連絡自由通路 電気設備改修工事、機械設備改修工事 

・藤崎町学校給食センター 外壁補修工事 

 

表 6.1 対象施設の概算費用 

 
 

 

  

部位修繕
大規模

改修①

長寿命化

改修

大規模

改修②
改築 合計

奥羽本線東西連絡自由通路 奥羽本線東西連絡自由通路 14.0 31.1 74.7 0.0 0.0 119.9 3.0

藤崎駅 トイレ 0.0 2.2 2.2 0.0 0.0 4.4 0.1

旧北分署 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

油庫 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

物置 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

除雪センタ－（常盤） 除雪センタ－ 0.0 0.0 89.0 37.1 0.0 126.1 3.2

倉庫１ 0.0 0.0 0.0 11.9 11.9 23.8 0.6

詰所 0.0 0.0 0.0 3.0 11.9 14.9 0.4

倉庫２ 0.0 0.0 0.0 22.7 90.7 113.4 2.8

藤崎町斎場 藤崎町斎場 0.0 0.0 0.0 25.3 50.6 75.9 1.9

トイレ１ 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 5.2 0.1

東屋 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0 0.1

藤崎町学校給食センター（給食室） 8.0 109.2 262.0 0.0 0.0 379.2 9.5

藤崎町学校給食センター（自転車置場） 0.0 0.7 1.7 0.0 0.0 2.4 0.1

合計 22.0 147.8 434.3 99.9 165.1 869.1 21.7

藤崎町学校給食センター

除雪センター（藤崎）

藤崎町営墓地公園

旧北分署

１年当り

費用

(百万円)

40年間の改修・更新費用（百万円)

施設名称 棟名称
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今後 10 年間の工事時期等の詳細は次ページの表に示す通りである。 

この際、大規模改修工事・長寿命化改修工事・改築工事の実施については、時期を示すものと

し、当該時期に施設の劣化状況等を確認した上で、工事実施の要否・内容を検討した上で施設の状

況に応じた対策を行うものとする。 

 

 

(百万円）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

14.0

実施検討

藤崎駅 トイレ

旧北分署

油庫

物置

除雪センタ－（常盤） 除雪センタ－

倉庫１

詰所

倉庫２

藤崎町斎場 藤崎町斎場

トイレ１ 実施検討

東屋 実施検討

藤崎町学校給食センター（給食室） 8.0 実施検討

藤崎町学校給食センター（自転車置場） 実施検討

部位修繕工事 大規模改修工事

施設名称 棟名称

長寿命化改修工事 改築工事

藤崎町営墓地公園

奥羽本線東西連絡自由通路 奥羽本線東西連絡自由通路

旧北分署

除雪センター（藤崎）

実施検討

藤崎町学校給食センター

表 6.2 今後 10 年間の工事時期 
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７ 長寿命化等の継続的運用方針 

 

(１) 情報基盤の整備と活用 

現在、公共施設の情報管理は、当該施設の管理運営を担う各担当課が行っている。今後、計画的・

戦略的な公共施設管理を推進する上では、情報を一元管理し、より効率的な管理・運営を推進する

組織体制の構築を図る必要がある。 

公共施設等総合管理計画と連携して、公有財産台帳に基づく施設情報や、定期的な施設点検によ

る施設劣化情報などを集約し、公共施設を継続的かつ効率的に修繕・更新する仕組みを検討する。 

 

 (２) 推進体制の整備 

その他の施設については、所管課である建設課、住民課、経営戦略課、財政課等を中心にマネジ

メントを行っていくが、必要に応じて全庁的な体制で対応を図っていく。 

また、日常の施設管理の質を向上するため、包括施設管理業務委託による毎月の巡回点検や各種

報告書を活用して不具合箇所の早期把握と対応を図っていく。 

 

(３) フォローアップ 

本計画は、その他の施設の改修や建替えの方針及び概要を計画づけるものであり、計画に位置付

けられた事業は補助金、交付税、地方債などを積極的に活用していくこととする。 

総合計画や公共施設等総合管理計画等の上位・関連計画との整合を図りながら、当該年度の予算

査定において与えられた財源の中で確定するものとする。 

 


