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藤崎町公共施設等個別施設計画（文化系施設） 

 

1 背景・目的 

(1) 背景 

本町の公共施設は、昭和 40 年代から 60 年代にかけて集中的に整備されてきた。 

これらの公共施設については今後、大規模改修や建替えに多額の費用が必要となると考えられて

おり、これらの適正な維持管理も他自治体と同様に課題となっている。 

本町の公共施設等総合管理計画では、公共施設の大規模改修や建替えに要する費用に対する充当

可能財源の不足が懸念されており、今後は公共施設の再編方針を明らかにするとともに、維持すべ

き施設を長寿命化して、中長期的な維持管理等に係るコストの縮減を図ることが求められている。 

 

(2) 目的 

本計画は、前述の背景を踏まえて、公共施設を総合的観点で捉えて今後の維持管理方針を明らか

にするとともに、今後の改修時期や建替え時期を明らかにして、概算コストを推計することにより、

充当可能財源に対応した施設マネジメントのあり方を明らかにすることを目的とする個別計画と

して策定した。 

 

(3) 本計画の位置づけ 

国はインフラの戦略的な維持管理・更新等を推進するため、「インフラ長寿命化基本計画」を平成

25 年 11 月に策定するとともに、総務省から、これに基づき平成 28 年までに地方公共団体に対

し「公共施設等総合管理計画」の策定に取り組むよう要請がなされ、本町でも「藤崎町公共施設等

総合管理計画」を平成 27 年 4 月に策定し、その後の社会情勢の変化や、より具体的な公共施設マ

ネジメントのあり方を明らかにする観点から令和 3 年 4 月には計画を改定した。 

本計画は、これに基づき、対象施設の個別施設計画として位置づけるものである。 

 

(4) 計画期間 

公共施設等総合管理計画の計画期間と整合させる観点から概ね 40 年間とする。 

ただし、この期間内でも社会経済情勢などの動向に対応して適宜見直すこととする。 
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2 対象施設の実態 

(1) 対象施設の状況 

本計画の対象となる文化系施設の現状は以下に示す通りである。 

なお、劣化状況評価欄が空欄となっている施設については、公共施設等総合管理計画における再

編方針において、廃止・払い下げ等に位置付けられ、今後も施設を維持するという方針が明確では

ない施設や 12 条点検の対象からも除外される小規模建物を除外する観点から延床面積 200 ㎡以下

の建物を原則的に調査対象外としている。 

 

表 2.1 建物情報一覧 

 

 

  

1 ふれあいずーむ館 ふれあいずーむ館（図書館） 001 S 1 2,102.0 1998 H10 新 C C D D D 21

2 ふれあいずーむ館 ふれあいずーむ館（プロパン） 001 S 1 11.1 1998 H10 新 0

3 藤崎町コミュニティプラザ（ぽっぽら） コミュニティプラザ（ぽっぽら） 001 S 1 263 2001 H13 新 D B D D B 37

4 藤崎町文化センター（公民館） 藤崎町文化センター（公民館） 001 3,276 1995 H7 新 A A A D D 77

5 亀田地区交流センター・交流広場 亀田地区交流センター・交流広場（屋外ホール） 001 RC 1 74 1992 H4 新 B B B B B 75

6 亀田地区交流センター・交流広場 亀田地区交流センター・交流広場（集会所） 002 W 1 341 1992 H4 新 B B B B B 75

7 常盤地区コミュニティセンタ－ 常盤地区コミュニティセンタ－ 001 S 1 347 1982 S57 新 B B B B B 75

8 常盤地区コミュニティセンタ－ 常盤地区コミュニティセンタ－（体育館） 002 W 1 350 1982 S57 新 B B B B B 75

9 水木地区ふるさとセンター 水木地区ふるさとセンター（会議室） 001 S 1 222 1996 H8 新 B B B B B 75

10 水木地区ふるさとセンター 水木地区ふるさとセンター（ホール） 002 W 1 191 1996 H8 新 B B B B B 75

11 水木地区ふるさとセンター 水木地区ふるさとセンター（トイレ） 003 W 1 9 1996 H8 新 B B B B B 75

12 水木地区ふるさとセンター 水木地区ふるさとセンター（倉庫） 004 W 1 19 1996 H8 新 B B B B B 75

13 常盤ふるさと資料館あすか 常盤ふるさと資料館あすか（展示室） 001 S 1 796 1996 H8 新 A A C D A 66

14 榊公民館 榊公民館 001 W 1 451 1979 S54 旧 A B B B B 77

15 福舘公民館 福舘公民館 001 W 1 393 1977 S52 旧 A B C B B 64

16 福舘公民館 福舘公民館（資源ごみ） 002 W 1 9 1977 S52 旧 0

17 福左内公民館 福左内公民館 001 W 1 231 1976 S51 旧 A C C B B 54

18 福島公民館 福島公民館 001 W 1 435 1976 S51 旧 A C B B B 67

19 常盤生涯学習文化会館 常盤生涯学習文化会館（本館） 001 S 1 1,452 1989 H元 新 A A A A A 100

20 常盤生涯学習文化会館 常盤生涯学習文化会館（その他） 002 W 2 94 1989 H元 新 A A A A A 100

21 緑町集会所 緑町集会所 1 W 1 124 1975 S50 旧 A B C C C 55

22 西田集会所 西田集会所 1 W 43 1984 S59 新 B B C B B 62

23 三集落生活改善センター 三集落生活改善センター 1 W 1 333 1979 S54 旧 B B B C B 70

24 若松転作研修館 若松転作研修館 1 W 1 318 1983 S58 新 B C B B C 61

25 西中野目生活改善センター 西中野目生活改善センター 1 W 1 330 1980 S55 旧 B C B C C 56

26 中野目研修集会センター 中野目研修集会センター 1 W 1 339 1977 S52 旧 B C B C C 56

27 藤越研修センター 藤越研修センター 1 W 1 245 1980 S55 旧 B C B C C 56

28 白子研修センター 白子研修センター 1 W 1 245 1980 S55 旧 B C B B C 61

29 平成会館 平成会館 1 W 1 329 1982 S57 新 B C B C C 56

30 林崎研修センター 林崎研修センター 1 W 1 244 1980 S55 旧 B B B C B 70

31 林崎研修センター 林崎研修センター（バス待合所） 2 W 1 14 1979 S54 旧 0

32 久井名舘老人憩の家 久井名舘老人憩の家 1 W 1 256 1975 S50 旧 B D C C C 34

33 三ツ屋老人憩の家 三ツ屋老人憩の家 2 W 1 220 1981 S56 旧 B D C C C 34

34 三ツ屋老人憩の家 倉庫 1 34 1985 S60 新 0

35 藤崎老人憩の家 藤崎老人憩の家 1 W 1 232 1980 S55 旧 C C C C C 40

36 徳下老人憩の家 徳下老人憩の家 1 W 1 241 1974 S49 旧 B C B B B 65

37 富柳老人憩の家 富柳老人憩の家 1 W 1 228 1978 S53 旧 A D C C C 37

38 富柳老人憩の家 富柳老人憩の家 2 CB 1 27 1978 S53 旧 0

建物基本情報 構造躯体の健全性 劣化状況評価

構造

内

部

仕

上

補強
調査

年度

耐震安全性 長寿命化判定

階数

延床

面積

（㎡）

建築年度

外

壁

健全度

（100点

満点）

圧縮

強度

（N/㎟）

試算上

の区分

電

気

設

備

機

械

設

備

通し

番号
施設名 建物名 棟番号

西暦 和暦 基準 診断

屋

根

・

屋

上

建物情報一覧表
：築30年以上：築50年以上

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある
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(２) 対象施設の費用便益 

対象施設の運営費用（支出－収入）の平米あたり単価とサービス量（文化系施設は主に「地域人

口」）について、平成 26 年~30 年の平均値を求めた。 

 

表 2.2 対象施設の運営費用 

 

 

  

費用/㎡(円) サービス量 費用 サービス

ふれあいずーむ館 13,543 25,209 38.5 82.0

コミュニティプラザ（ぽっぽら） 2,967 6,076 50.8 54.5

藤崎町文化センター（公民館） 37,730 29,138 10.3 87.7

亀田地区交流センター 836 542 53.3 46.5

常盤地区コミュニティセンタ－ 908 1,541 53.2 47.9

水木地区ふるさとセンター 1,048 842 53.1 46.9

常盤ふるさと資料館あすか（展示室） 8,408 5,539 44.5 53.7

榊公民館 -380 720 54.7 46.7

福舘公民館 -74 268 54.4 46.1

福左内公民館 -189 210 54.5 46.0

福島公民館 -172 628 54.5 46.6

常盤生涯学習文化会館 27,291 6,076 22.5 54.5

緑町集会所 158 253 54.1 46.1

西田集会所 0 290 54.3 46.1

三集落生活改善センター 866 707 53.3 46.7

若松転作研修館 1,270 345 52.8 46.2

西中野目生活改善センター 865 426 53.3 46.3

中野目研修集会センター 675 318 53.5 46.2

藤越研修センター 646 471 53.5 46.4

白子研修センター 710 227 53.5 46.0

平成会館 829 1,259 53.3 47.5

林崎研修センター 648 236 53.5 46.1

久井名舘老人憩の家 923 326 53.2 46.2

三ツ屋老人憩の家 869 61 53.3 45.8

三ツ屋老人憩の家倉庫 0 61 54.3 45.8

藤崎老人憩の家 1,061 1,131 53.1 47.3

徳下老人憩の家 902 254 53.2 46.1

富柳老人憩の家 786 216 53.4 46.0

H26~30、平均値 偏差値
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各値を偏差値化してチャートに示すと、分布が中央に集中していて、費用・便益のバランスが似

通っていることが分かる。 

強いて言うならば、赤線よりも上に位置付けられた、ふれあいずーむ館では、便益に対する費用

が割安であり、赤線よりも下に位置付けられた、常盤生涯学習文化会館では、便益に対する費用が

割高であると言える。 

 

 

図 2.1 対象施設の費用便益 

 

  

三ツ屋老人憩の家倉庫

緑町集会所
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常盤地区コミュニ
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水木地区ふるさと

センター

久井名舘老人憩の家

三ツ屋老人憩の家

藤崎老人憩の家

徳下老人憩の家

富柳老人憩の家

三集落生活改善センター

若松転作研修館

西中野目生活改善センター

中野目研修集会センター

藤越研修センター

白子研修センター

平成会館

林崎研修センター

コミュニティプラザ（ぽっぽら）

榊公民館

常盤生涯学習文化

会館

福舘公民館

福左内公民館

福島公民館

ふれあいずーむ館

藤崎町文化センター（公民館）

常盤ふるさと資料館あすか

（展示室）

西田集会所

大

（
便
益
）

小

大 （㎡あたり費用） 小
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３ 対象施設の再編方針 

他施設で代用可能な施設の廃止を推進するとともに、付属屋等についてプレハブ造等の低廉な構造

を採用することにより、改修・更新費用を削減する。 

 

表 3.1 対象施設の再編方針 

 

 

  

図書館 1998年12月 2,102.0 維持

プロパン 1998年12月 11.1 簡易構造化

藤崎町コミュニティプラザ（ぽっぽら） コミュニティプラザ（ぽっぽら） 2001年12月 263.0 維持

藤崎町文化センター 公民館 1995年11月 3,276.0 維持

ホール（屋外） 1992年12月 74.0 更新時に廃止

集会所 1992年12月 341.0 維持

常盤地区コミュニティセンタ－ 1982年11月 347.0 維持

体育館 1982年11月 350.0 維持

会議室 1996年9月 222.0 維持

その他（ホール） 1996年9月 191.0 維持

トイレ 1996年9月 9.0 維持

倉庫 1996年9月 19.0 維持

常盤ふるさと資料館あすか 展示室 1996年10月 796.0 維持

榊公民館 榊公民館 1979年10月 451.0 維持

福舘公民館 1977年11月 393.0 維持

資源ごみ 1977年11月 9.2 簡易構造化

福左内公民館 福左内公民館 1976年9月 231.0 維持

福島公民館 福島公民館 1976年11月 435.0 維持

本館 1989年9月 1,452.0 維持

車庫 1989年9月 94.0 簡易構造化

緑町集会所 緑町集会所 1976年3月 124.0 維持

西田集会所 西田集会所 1984年7月 43.0 更新時に廃止

三集落生活改善センター 三集落生活改善センター 1979年12月 333.0 維持

若松転作研修館 若松転作研修館 1983年11月 318.0 維持

西中野目生活改善センター 西中野目生活改善センター 1980年11月 330.0 維持

中野目研修集会センター 中野目研修集会センター 1977年11月 339.0 維持

藤越研修センター 藤越研修センター 1980年12月 245.0 維持

白子研修センター 白子研修センター 1980年12月 245.0 維持

平成会館 平成会館 1982年11月 329.0 維持

林崎研修センター 1980年12月 244.0 維持

バス待合所 1980年3月 13.8 簡易構造化

久井名舘老人憩の家 久井名舘老人憩の家 1975年12月 256.0 維持

三ツ屋老人憩の家 三ツ屋老人憩の家 1981年10月 220.0 維持

三ツ屋老人憩の家倉庫 三ツ屋老人憩の家倉庫 1985年11月 34.0 簡易構造化

藤崎老人憩の家 藤崎老人憩の家 1980年12月 232.0 維持

徳下老人憩の家 徳下老人憩の家 1974年10月 241.0 維持

富柳老人憩の家 1978年9月 228.0 維持

富柳老人憩の家 1978年9月 27.0 維持

施設名称 棟名称 建築日付
延床面積

（㎡）
維持管理方針

福舘公民館

亀田地区交流センター・交流広場

常盤地区コミュニティセンタ－

水木地区ふるさとセンター

富柳老人憩の家

林崎研修センター

常盤生涯学習文化会館

ふれあいずーむ館
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４ 改修などの優先順位の考え方 

適切な維持管理を図るとともに、維持・更新コストの平準化を図るため、改修等の優先順位の考え

方を以下のとおり示す。 

 

 

 

  

・改修等の優先順位 

第１判定 対象施設の再編方針において、施設を維持することが位置付けられ 

た施設を対象として、廃止検討施設については対象外とする。 

なお、「更新時に廃止」と位置付けられた施設については、更新前に生じ

る長寿命化改修工事、大規模改修工事は実施するものとして検討する。 

第２判定 部位修繕を最優先に検討する。 

劣化状況評価「D」：今後 5 年以内に部位修繕を実施する。 

劣化状況評価「C」：今後 10 年以内に部位修繕を実施する。 

第３判定 長寿命化改修や大規模改造は、「改修時期」を参考にして、施設の劣化状

況を確認した上で工事実施を検討する。 

 

・改築周期：80 年に、工事実施年度を検討し、３年に工事費を均等配分するものとする。 

・改築単価：公共施設等総合管理計画における設定値である 400,000 円／㎡とする。 

   ただし、再編方針において「簡易構造化」と位置付けられた施設については、

   プレハブ造などを採用することとして、100,000 円／㎡とする。 

 

・長寿命化改修周期：概ね改修周期（40 年）に、工事実施年度を検討し、２年に工事費を均等

配分するものとする。 

・長寿命化改修単価：240,000 円／㎡（改築単価の 60％）とする。 

ただし、再編方針において「簡易構造化」と位置付けられた施設につい

ては、プレハブ造などによる更新を行うものとして、100,000 円／㎡と

する。 

 

・大規模改造周期：改造周期（20 年）とし 20 年目と 60 年目に、現状の延床面積で実施時期

を検討した上で工事を実施するものとする。 

・大規模改造単価：100,000 円／㎡（改築単価の 25％）とします。 

ただし、再編方針において「簡易構造化」と位置付けられた施設について

は、プレハブ造などによる更新を行うものとして、100,000 円／㎡とする。 
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５ 対象施設の改修・改築時期 

鉄筋コンクリート造および鉄骨造の物理的耐用年数は、適切な維持管理がなされることを前提に、

普通品質では 50～80 年、高品質の場合は 80～120 年とされています。※1 

本町の対象施設における再編方針に対応した改修・改築時期は下表に示す通りで、築後 20 年で１

度目の大規模改修、40 年で長寿命化改修、60 年で２度目の大規模改修、80 年で解体・改築を行う

80 年サイクルを設定しているが、過去の改修実績をふまえて、藤崎町文化センター、常盤生涯学習文

化会館の改修・改築時期を調整してある。 

 

 

図 5.1 改築までの考え方 

※１ 出典 「建築物の耐久計画に関する考え方」（社団法人日本建築学会） 
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表 5.1 対象施設の改修・改築時期 

 

 

 

 

 

  

大規模

改修①

長寿命化

改修

大規模

改修②
改築

図書館 21 経過済 2038 2058 2078

プロパン 対象外 経過済 2038 2058 2078

藤崎町コミュニティプラザ（ぽっぽら） コミュニティプラザ（ぽっぽら） 37 2021 2041 2061 2081

藤崎町文化センター 公民館 77 経過済 2035 2055 2075

ホール（屋外） 75 経過済 2032 2052 -

集会所 75 経過済 2032 2052 2072

常盤地区コミュニティセンタ－ 75 経過済 2022 2042 2062

体育館 75 経過済 2022 2042 2062

会議室 75 経過済 2036 2056 2076

その他（ホール） 75 経過済 2036 2056 2076

トイレ 75 経過済 2036 2056 2076

倉庫 75 経過済 2036 2056 2076

常盤ふるさと資料館あすか 展示室 66 経過済 2036 2056 2076

榊公民館 榊公民館 77 経過済 経過済 2039 2059

福舘公民館 64 経過済 経過済 2037 2057

資源ごみ 対象外 経過済 経過済 2037 2057

福左内公民館 福左内公民館 54 経過済 経過済 2036 2056

福島公民館 福島公民館 67 経過済 経過済 2036 2056

本館 100 経過済 2039 2059 2079

車庫 100 経過済 2039 2059 2079

緑町集会所 緑町集会所 55 経過済 経過済 2035 2055

西田集会所 西田集会所 62 経過済 2024 2044 -

三集落生活改善センター 三集落生活改善センター 70 経過済 経過済 2039 2059

若松転作研修館 若松転作研修館 61 経過済 2023 2043 2063

西中野目生活改善センター 西中野目生活改善センター 56 経過済 経過済 2040 2060

中野目研修集会センター 中野目研修集会センター 56 経過済 経過済 2037 2057

藤越研修センター 藤越研修センター 56 経過済 経過済 2040 2060

白子研修センター 白子研修センター 61 経過済 経過済 2040 2060

平成会館 平成会館 56 経過済 2022 2042 2062

林崎研修センター 70 経過済 経過済 2040 2060

バス待合所 対象外 経過済 経過済 2039 2059

久井名舘老人憩の家 久井名舘老人憩の家 34 経過済 経過済 2035 2055

三ツ屋老人憩の家 三ツ屋老人憩の家 34 経過済 2021 2041 2061

三ツ屋老人憩の家倉庫 三ツ屋老人憩の家倉庫 対象外 経過済 2025 2045 2065

藤崎老人憩の家 藤崎老人憩の家 40 経過済 経過済 2040 2060

徳下老人憩の家 徳下老人憩の家 65 経過済 経過済 2034 2054

富柳老人憩の家 37 経過済 経過済 2038 2058

富柳老人憩の家 対象外 経過済 経過済 2038 2058

施設名称 棟名称

劣化状況

健全度

調査結果

想定される工事時期（年度）

亀田地区交流センター・交流広場

常盤地区コミュニティセンタ－

水木地区ふるさとセンター

富柳老人憩の家

林崎研修センター

常盤生涯学習文化会館

福舘公民館

ふれあいずーむ館
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６ 対象施設の概算費用 

文化系施設の再編方針に対応した改修・改築費用の概算は下表に示す通りである。 

文化系施設については、前述の 80 年サイクルから、施設の法定耐用年数を超えて 80 年以上使用

することを目標としている。各施設を使用目標年数まで使用するために不可欠な即知の劣化への対策

は以下の通りであり、「部位修繕」の項目で費用を計上している。 

 

・藤崎町コミュニティプラザ（ぽっぽら） 屋根改修工事、電気設備改修工事、機械設備改修

工事 

・ふれあいずーむ館 屋根改修工事、外壁改修工事、内部仕上改修工事、電気設備改修工事、

機械設備改修工事 

・藤崎町文化センター 電気設備改修工事、機械設備改修工事 

 ・常盤ふるさと資料館あすか 電気設備改修工事 
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表 6.1 対象施設の概算費用 

 
 

 

  

部位修繕
大規模

改修①

長寿命化

改修

大規模

改修②
改築 合計

図書館 260.1 0.0 504.5 210.2 0.0 974.8 24.4

プロパン 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 2.2 0.1

藤崎町コミュニティプラザ（ぽっぽら） コミュニティプラザ（ぽっぽら） 18.2 26.3 63.1 0.0 0.0 107.6 2.7

藤崎町文化センター 公民館 31.1 0.0 786.2 327.6 0.0 1,144.9 28.6

ホール（屋外） 0.0 0.0 17.8 7.4 0.0 25.2 0.6

集会所 0.0 0.0 81.8 34.1 0.0 115.9 2.9

常盤地区コミュニティセンタ－ 0.0 0.0 83.3 34.7 0.0 118.0 2.9

体育館 0.0 0.0 84.0 35.0 0.0 119.0 3.0

会議室 0.0 0.0 53.3 22.2 0.0 75.5 1.9

その他（ホール） 0.0 0.0 45.8 19.1 0.0 64.9 1.6

トイレ 0.0 0.0 2.2 0.9 0.0 3.1 0.1

倉庫 0.0 0.0 4.6 1.9 0.0 6.5 0.2

常盤ふるさと資料館あすか 展示室 2.0 0.0 191.0 79.6 0.0 272.6 6.8

榊公民館 榊公民館 0.0 0.0 0.0 45.1 180.4 225.5 5.6

福舘公民館 0.0 0.0 0.0 39.3 157.2 196.5 4.9

資源ごみ 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 1.8 0.0

福左内公民館 福左内公民館 0.0 0.0 0.0 23.1 92.4 115.5 2.9

福島公民館 福島公民館 0.0 0.0 0.0 43.5 174.0 217.5 5.4

本館 0.0 0.0 348.5 145.2 0.0 493.7 12.3

車庫 0.0 0.0 9.4 9.4 0.0 18.8 0.5

緑町集会所 緑町集会所 0.0 0.0 0.0 12.4 49.6 62.0 1.6

西田集会所 西田集会所 0.0 0.0 10.3 4.3 0.0 14.6 0.4

三集落生活改善センター 三集落生活改善センター 0.0 0.0 0.0 33.3 133.2 166.5 4.2

若松転作研修館 若松転作研修館 0.0 0.0 76.3 31.8 0.0 108.1 2.7

西中野目生活改善センター 西中野目生活改善センター 0.0 0.0 0.0 33.0 66.0 99.0 2.5

中野目研修集会センター 中野目研修集会センター 0.0 0.0 0.0 33.9 135.6 169.5 4.2

藤越研修センター 藤越研修センター 0.0 0.0 0.0 24.5 49.0 73.5 1.8

白子研修センター 白子研修センター 0.0 0.0 0.0 24.5 49.0 73.5 1.8

平成会館 平成会館 0.0 0.0 79.0 32.9 0.0 111.9 2.8

林崎研修センター 0.0 0.0 0.0 24.4 48.8 73.2 1.8

バス待合所 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 2.8 0.1

久井名舘老人憩の家 久井名舘老人憩の家 0.0 0.0 0.0 25.6 102.4 128.0 3.2

三ツ屋老人憩の家 三ツ屋老人憩の家 0.0 0.0 52.8 22.0 0.0 74.8 1.9

三ツ屋老人憩の家倉庫 三ツ屋老人憩の家倉庫 0.0 0.0 3.4 3.4 0.0 6.8 0.2

藤崎老人憩の家 藤崎老人憩の家 0.0 0.0 0.0 23.2 46.4 69.6 1.7

徳下老人憩の家 徳下老人憩の家 0.0 0.0 0.0 24.1 96.4 120.5 3.0

富柳老人憩の家 0.0 0.0 0.0 22.8 91.2 114.0 2.9

富柳老人憩の家 0.0 0.0 0.0 2.7 10.8 13.5 0.3

合計 311.4 26.3 2,498.4 1,460.5 1,484.7 5,781.3 144.5

１年当り

費用

(百万円)

40年間の改修・更新費用（百万円)

施設名称 棟名称

常盤生涯学習文化会館

福舘公民館

ふれあいずーむ館

常盤地区コミュニティセンタ－

水木地区ふるさとセンター

富柳老人憩の家

亀田地区交流センター・交流広場

林崎研修センター
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今後 10 年間の工事時期等の詳細は以下の表に示す通りである。 

この際、大規模改修工事・長寿命化改修工事・改築工事の実施については、時期を示すものと

し、当該時期に施設の劣化状況等を確認した上で、工事実施の要否・内容を検討した上で施設の状

況に応じた対策を行うものとする。 

 

 

 

(百万円）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

図書館 260.1

プロパン

7.0 11.2

実施検討

藤崎町文化センター 公民館 25.6 5.5

ホール

集会所

常盤地区コミュニティセンタ－

体育館

会議室

その他

トイレ

倉庫

常盤ふるさと資料館あすか 展示室 2.0

榊公民館 榊公民館

福舘公民館

資源ごみ

福左内公民館 福左内公民館

福島公民館 福島公民館

本館

車庫

緑町集会所 緑町集会所

西田集会所 西田集会所

三集落生活改善センター 三集落生活改善センター

若松転作研修館 若松転作研修館

西中野目生活改善センター 西中野目生活改善センター

中野目研修集会センター 中野目研修集会センター

藤越研修センター 藤越研修センター

白子研修センター 白子研修センター

平成会館 平成会館

林崎研修センター

バス待合所

久井名舘老人憩の家 久井名舘老人憩の家

三ツ屋老人憩の家 三ツ屋老人憩の家

三ツ屋老人憩の家倉庫 三ツ屋老人憩の家倉庫

藤崎老人憩の家 藤崎町老人憩の家

徳下老人憩の家 徳下老人憩の家

富柳老人憩の家

富柳老人憩の家

部位修繕工事 大規模改修工事

施設名称 棟名称

長寿命化改修工事 改築工事

亀田地区交流センター・交流広場

常盤地区コミュニティセンタ－
実施検討

実施検討

ふれあいずーむ館

藤崎町コミュニティプラザ（ぽっぽら） コミュニティプラザ（ぽっぽら）

常盤生涯学習文化会館

実施検討

水木地区ふるさとセンター

福舘公民館

実施検討

富柳老人憩の家

実施検討

実施検討

林崎研修センター

実施検討

表 6.2 今後 10 年間の工事時期 
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７ 長寿命化等の継続的運用方針 

 

(１) 情報基盤の整備と活用 

現在、公共施設の情報管理は、当該施設の管理運営を担う各担当課が行っている。今後、計画的・

戦略的な公共施設管理を推進する上では、情報を一元管理し、より効率的な管理・運営を推進する

組織体制の構築を図る必要がある。 

公共施設等総合管理計画と連携して、公有財産台帳に基づく施設情報や、定期的な施設点検によ

る施設劣化情報などを集約し、公共施設を継続的かつ効率的に修繕・更新する仕組みを検討する。 

 

 (２) 推進体制の整備 

文化系施設については、所管課である教育委員会、総務課、福祉課、農政課、経営戦略課等を中

心にマネジメントを行っていくが、必要に応じて全庁的な体制で対応を図っていく。 

また、日常の施設管理の質を向上するため、包括施設管理業務委託による毎月の巡回点検や各種

報告書を活用して不具合箇所の早期把握と対応を図っていく。 

 

(３) フォローアップ 

本計画は、文化系施設の改修や建替えの方針及び概要を計画づけるものであり、計画に位置付け

られた事業は補助金、交付税、地方債などを積極的に活用していくこととする。 

総合計画や公共施設等総合管理計画等の上位・関連計画との整合を図りながら、当該年度の予算

査定において与えられた財源の中で確定するものとする。 

 


