

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区 | 集落名 | 2019年度 | | | | 2020年度 | | | |
|-------|------|--------|---|--------|----|---------|----|--------|----|-----|----|
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 |
| 青森県 | 藤崎町 | 藤崎地区 | 藤崎、白子、 林崎地区 | | | ① ② ③ ④ | | | ④ | | |
| | | 藤崎中央地区 | 藤越、葛野、 中島、小畑、 矢沢、水沼、 中野目、吉 向、亀岡、西 中野目、俵 舂、下俵舂、 柏木堰地区 | | | ① ② ③ ④ | | | ④ | | |
| | | 常盤地区 | 常盤、徳下、 三ツ屋、福 島、水木、久 井名館、富 柳、福館、若 松、榊、郷山 前、増館地区 | | | ① ② ③ ④ | | | ④ | | |

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。