

令和7年度発注見込工事(400万円以上)

工事の名称	期 間	種別	入札及び 契約の方法	入札時期 (見込み)	概 要	担当課	備考
林崎亀岡線舗装補修工事	令和7年7月 ~ 令和7年10月	舗装	指名競争入札	7月	L=124m W=4.0~6.3m A=770㎡ 舗装打換え	建設課	変更
榊若松線舗装補修工事	令和7年7月 ~ 令和7年11月	舗装	指名競争入札	7月	L=146m W=3.2~5.5m A=613㎡ 舗装打換え	建設課	変更
常盤浄水場ユニットポンプ更新工事	令和7年7月 ~ 令和8年3月	機械器具 設置	指名競争入札	7月	配水ユニットポンプ(15kw)更新	上下水道課	変更
亀田幹線2号線舗装補修工事	令和7年8月 ~ 令和7年11月	舗装	指名競争入札	8月	L=250m W=5.5~10.5m A=1500㎡ 舗装打換え	建設課	変更
プールサイドフェンス交換工事	令和7年8月 ~ 令和7年12月	とび・土工 (土木)	指名競争入札	8月	プールサイドフェンス改修工事 L=94 ㎡	学務課	変更
アクアボニックスタウン整備工事(アクボニカフェ)	令和7年9月 ~ 令和8年3月	建築	指名競争入札	8月	旧弘前実業高校藤崎校舎果樹貯蔵庫の 建築整備	経営戦略課	変更
アクアボニックスタウン整備工事(裏庭パーク整備)	令和7年9月 ~ 令和8年3月	土木	指名競争入札	9月	旧弘前実業高校藤崎校舎裏側未利用地 の土木整備	経営戦略課	変更
アクアボニックスタウン整備工事(アクボニ農園)	令和7年9月 ~ 令和8年3月	建築	指名競争入札	9月	旧弘前実業高校藤崎校舎順化温室の建 築整備	経営戦略課	変更
矢沢岩崎線外融雪溝整備工事(福富福富一番団線工区)	令和7年10月 ~ 令和8年3月	土木	指名競争入札	10月	融雪溝工 L=146m	建設課	追加